

1. 개요


- 본 프로젝트관리는 사내에서 진행되는 다양한 프로젝트들을 안정적으로 진행이 되게 관리하는 기능을 제공합니다. 개설신청 -> 허가 -> 프로젝트 관리 기능 동작 등으로 운영이 되고 있습니다.

개설신청에 대해서 허가가 된 경우에 '프로젝트관리'가 시작됩니다.

프로젝트관리의 상태는 개설이 되면 '대기중'처리가 되며, 이후 '단위작업업무'를 등록할 수 있습니다.

프로젝트관리의 상태가 '진행중' 으로 변경된 경우에는 단위작업업무를 시작할 수 있습니다.

(단위작업 업무들 중에서 마지막 업무의 상태가 '보류, 지연, 완료'인 경우에는 프로젝트상태와 동일하게 관리자가 수동적용이 가능합니다.)



2. 상세설명

2.1 프로젝트개설

프로젝트관리									
전체프로젝트 (총 7 건)									
상태	프로젝트명 ▲	시작일 (계획시작일)	완료일 (계획완료일)	진행률	참여자	계획금액 (집행금액)	개설자	부서명	전체일수 투입일수 잔여일
▶	그룹웨어 프로젝트	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-11-25 (2016-11-25)	50 %	1	100,000,000 (0)	관리자		134 134 -811
▶	신규 내부 업무	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-10-27 (2016-10-27)	0 %	1	3,000,000 (0)	관리자		105 105 -840
▶	테스트	2016-11-14 (2016-11-14)	2016-11-14 (2016-11-14)	0 %	1	0 (0)	test13		1 1 -822
▶	테스트 프로젝트	2016-03-04 (2016-03-04)	2016-03-04 (2016-03-04)	0 %	3	1,000,000 (900,000)	관리자	전산팀	1 1 -1077
▶	프로젝트 테스트	2018-10-11 (2018-10-11)	2019-01-11 (2019-01-11)	0 %	1	5,000,000 (0)	관리자		93 93 -34
▶	현대기아프로젝트	2018-01-11 (2018-01-11)	2019-01-11 (2019-01-11)	100 %	1	100,000,000 (0)	관리자		366 366 0
▶	testtest	2019-02-14 (2019-02-14)	2019-02-14 (2019-02-14)	0 %	1	1,000,000,000 (0)	테스트1		1 1 0

프로젝트 첫 화면입니다. 프로젝트개설 버튼을 클릭하셔서 프로젝트개설을 신청할 수 있습니다.

개설버튼이 나오지 않는 경우 '프로젝트 관리자'와 상의하시기 바랍니다.

[프로젝트개설 화면]

프로젝트개설			
분류	<input type="text"/>	분류선택	계획일
			오늘 ▼ 2019-02-14 [calendar] ~ 2019-02-14 [calendar]
프로젝트명	<input type="text"/>		
발주처	<input type="text"/>	예산	<input type="text"/>
내용	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
<input type="button" value="확인"/>			

본 화면은 새로운 프로젝트관리를 위해서 목적에 적합한 프로젝트를 개설 신청하는 화면입니다. 각 항목별로 필요한 내용을 작성한 후에 '확인'을 누르게 되면 '프로젝트관리자'가 프로젝트 개설을 결정하게 됩니다.

즉, 프로젝트 개설이 허가된 후에 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

- 분류 : 본 개설 신청하는 프로젝트와 관련된 '분류'를 선택합니다.
*분류가 없다면 프로젝트 시스템 관리자(또는 그룹웨어 관리자)에게 추가를 요청하시면 됩니다.
- 계획일 : 프로젝트를 진행할 (계획)기간을 설정합니다.

- 프로젝트명 : 본 개설 신청하는 프로젝트에 적합한 '이름'을 기입합니다.
- 발주처 : 본 개설 신청하는 프로젝트와 관련된 '발주처'를 기입합니다.
- 계획금액 : 본 개설 신청하는 프로젝트와 관련된 '계획금액'을 기입합니다.
- 내용 : 본 개설 신청하는 프로젝트와 관련된 내용(취지,목적,기타)을 기입합니다.

2.2 프로젝트 개설 승인 처리/접수

본 프로젝트 개설 신청에 따라서 개설이 '허가제'인 경우(허가제가 아니면 즉시 개설처리됨)에는 관리자가 승인을 하는 과정을 거치게 됩니다.

[프로젝트 개설 승인/반려 처리 통지 화면]

문서조회 - 참조수신/기본함		읽지않음으로
회신	전체회신	전달 ▼ 삭제 이동
제목	☆ [프로젝트 테스트]프로젝트개설	[아이콘들]
날짜	2019-02-18 오후 12:09:02	
보낸사람	관리자 (A사/관리본부/총무팀)	
받는사람	관리자 : 읽지않음 ▼	
메모	저장	
<p>프로젝트 개설을 신청합니다. 프로젝트관리바로가기 >></p>		
회신	전체회신	전달 ▼ 삭제 완전삭제 이동
		[아이콘들]

승인 또는 반려 결정이 된 프로젝트에 대해서는 '개설자'에게 사내메일로 결정에 대한 통지를 자동으로 알려줍니다.

2.3 전체프로젝트

전체프로젝트 (총 7 건)											
상태	프로젝트명 ▲	시작일 (계획시작일)	완료일 (계획완료일)	진행률	참여자	계획금액 (집행금액)	개설자	부서명	전체일수	투입일수	잔여일
▶	그룹웨어 프로젝트	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-11-25 (2016-11-25)	50 %	1	100,000,000 (0)	관리자		134	134	-815
▶	신규 내부 업무	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-10-27 (2016-10-27)	0 %	1	3,000,000 (0)	관리자		105	105	-844
▶	테스트	2016-11-14 (2016-11-14)	2016-11-14 (2016-11-14)	0 %	1	0 (0)	test13		1	1	-826
▶	테스트 프로젝트	2016-03-04 (2016-03-04)	2016-03-04 (2016-03-04)	0 %	3	1,000,000 (900,000)	관리자	전산팀	1	1	-1081
▶	프로젝트 테스트	2018-10-11 (2018-10-11)	2019-01-11 (2019-01-11)	0 %	1	5,000,000 (0)	관리자		93	93	-38
▶	현기프로젝트	2018-01-11 (2018-01-11)	2019-01-11 (2019-01-11)	100 %	1	100,000,000 (0)	관리자		366	366	0
▶	testtest	2019-02-14 (2019-02-14)	2019-02-15 (2019-02-15)	0 %	1	1,000,000,000 (0)	테스트1		2	2	-3

본 메뉴에는 모든 개설되어 진행이 된(또는 되었던) 프로젝트들이 제공됩니다.

상태를 통하여 원하는 프로젝트들만 별도로 추려서(sorting) 볼 수 있습니다.

- (1) 개설된 모든 프로젝트들이 제공됩니다. 현재 개설된 프로젝트의 진행상태에 따라서 다양하게 추출하여 볼 수 있습니다.
 - ▶ 대기중 : 현재 개설되어 프로젝트가 진행이 되기를 기다리는 프로젝트
 - ▶ 진행중 : 현재 개설된 진행중인 프로젝트
 - ▶ 완료 : 프로젝트중에 상태가 '완료'가 된 프로젝트
 - ▶ 지연 : 프로젝트중에 계획완료일이 되어도 상태가 '완료'가 되지 못하고 지연중인 프로젝트
 - ▶ 보류 : 프로젝트중에 진행이 '보류'가 된 프로젝트
- (2) 프로젝트를 '프로젝트명 또는 개설자'를 기준으로 하여 검색할 수 있습니다.
- 상태 : 본 프로젝트의 진행상태(대기중, 진행중, 완료, 지연, 보류)를 나타냅니다
- 프로젝트명 : 본 프로젝트의 이름을 나타냅니다.
- 시작일(계획시작일) : 본 프로젝트의 시작일(계획시작일)을 나타냅니다.
- 완료일(계획완료일) : 본 프로젝트의 완료일(계획완료일)을 나타냅니다
- 진행률 : 본 프로젝트의 진행률을 나타냅니다.
- 참여자 : 본 프로젝트에 참여한 사용자수를 나타냅니다.
- 계획금액(집행금액) : 본 프로젝트 수행과 관련되어 계획된 금액(실제 집행된 금액)을 나타냅니다.
- 부서명 : 본 프로젝트의 주관부서를 나타냅니다.
- 개설자 : 본 프로젝트의 개설자를 나타냅니다.
- 전체일수 : 본 프로젝트의 전체일수를 나타냅니다.
- 투입일수 : 본 프로젝트의 총 투입일수를 나타냅니다.
- 잔여일 : 현재일 기준으로 본 프로젝트의 잔여일수를 나타냅니다.

2.4 프로젝트 분류

프로젝트관리 < 전체프로젝트 (총 7 건) 프로젝트명

프로젝트개설 전체목록

프로젝트[음]

- 그룹웨어 프로젝트
- 신규 내부 업무
- 테스트 프로젝트
- 프로젝트 테스트
- 현대기아프로젝트
- 수주 프로젝트 안내
- 프로젝트 테스트
- 프로젝트 테스트
- 분류
 - 사내프로젝트
 - 내부 업무
 - 외부프로젝트
 - 수주
 - 개발

상태	프로젝트명	시작일 (계획시작일)	완료일 (계획완료일)	진행률	참여자	계획금액 (집행금액)	개설자	부서명	전체일수	투입일수	잔여일
<input checked="" type="checkbox"/>	그룹웨어 프로젝트	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-11-25 (2016-11-25)	50 %	1	100,000,000 (0)	관리자		134	134	-815
<input checked="" type="checkbox"/>	신규 내부 업무	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-10-27 (2016-10-27)	0 %	1	3,000,000 (0)	관리자		105	105	-844
<input checked="" type="checkbox"/>	테스트	2016-11-14 (2016-11-14)	2016-11-14 (2016-11-14)	0 %	1	0 (0)	test13		1	1	-826
<input checked="" type="checkbox"/>	테스트 프로젝트	2016-03-04 (2016-03-04)	2016-03-04 (2016-03-04)	0 %	3	1,000,000 (900,000)	관리자	전산팀	1	1	-1081
<input checked="" type="checkbox"/>	프로젝트 테스트	2018-10-11 (2018-10-11)	2019-01-11 (2019-01-11)	0 %	1	5,000,000 (0)	관리자		93	93	-38
<input checked="" type="checkbox"/>	현대기아프로젝트	2018-01-11 (2018-01-11)	2019-01-11 (2019-01-11)	100 %	1	100,000,000 (0)	관리자		366	366	0
<input checked="" type="checkbox"/>	testtest	2019-02-14 (2019-02-14)	2019-02-15 (2019-02-15)	0 %	1	1,000,000,000 (0)	테스트1		2	2	-3

<< 1 >>

전체 프로젝트들을 '프로젝트 분류'를 기준으로 하여 구분하여 추출하여 줍니다.

3. 단위 프로젝트 관리

3.1 프로젝트 사용자 메뉴

3.1.1 홈으로

개설자: 관리자 회원수: 1 참여부서: 1 회원등급: 관리자 홈으로 프로젝트정보 단위작업업무 공지사항 자유게시판 일정 설문조사 참여자정보 프로젝트 관리메뉴 프로젝트관리 참여자관리 메뉴관리 전체수신메일 의견달기 폐쇄신청	그룹웨어 프로젝트 그룹웨어 도입 - 메신저 - GW - Mail <table border="1"> <tr> <td>계획시작일</td> <td>2016-07-15</td> <td>계획완료일</td> <td>2016-11-25</td> </tr> <tr> <td>시작일</td> <td>2016-07-15</td> <td>완료일</td> <td>2016-11-25</td> </tr> <tr> <td>전체일수</td> <td>134</td> <td>투입일수</td> <td>949</td> </tr> <tr> <td>간여일</td> <td>0</td> <td>지연일수</td> <td>815</td> </tr> </table> 단위작업업무 (총 2 건) - 단위작업업무 <table border="1"> <thead> <tr> <th>상태</th> <th>코드</th> <th>업무명</th> <th>시작일 (계획시작일)</th> <th>종료일 (계획완료일)</th> <th>담당자</th> <th>소요일수</th> <th>가중치</th> <th>진행률</th> <th>실진도율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>2222</td> <td>단위업무2</td> <td>내용없음 (2018-08-23)</td> <td>내용없음 (2018-08-23)</td> <td>관리자(대리)</td> <td>0 (179)</td> <td>0.0%</td> <td>10%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>1111</td> <td>단위업무1</td> <td>2016-09-06 (2017-01-01)</td> <td>2016-09-27 (2017-01-31)</td> <td>Sysop</td> <td>30 (748)</td> <td>100.0%</td> <td>50%</td> <td>50.0%</td> </tr> </tbody> </table>	계획시작일	2016-07-15	계획완료일	2016-11-25	시작일	2016-07-15	완료일	2016-11-25	전체일수	134	투입일수	949	간여일	0	지연일수	815	상태	코드	업무명	시작일 (계획시작일)	종료일 (계획완료일)	담당자	소요일수	가중치	진행률	실진도율	▶	2222	단위업무2	내용없음 (2018-08-23)	내용없음 (2018-08-23)	관리자(대리)	0 (179)	0.0%	10%	0.0%	▶	1111	단위업무1	2016-09-06 (2017-01-01)	2016-09-27 (2017-01-31)	Sysop	30 (748)	100.0%	50%	50.0%
계획시작일	2016-07-15	계획완료일	2016-11-25																																												
시작일	2016-07-15	완료일	2016-11-25																																												
전체일수	134	투입일수	949																																												
간여일	0	지연일수	815																																												
상태	코드	업무명	시작일 (계획시작일)	종료일 (계획완료일)	담당자	소요일수	가중치	진행률	실진도율																																						
▶	2222	단위업무2	내용없음 (2018-08-23)	내용없음 (2018-08-23)	관리자(대리)	0 (179)	0.0%	10%	0.0%																																						
▶	1111	단위업무1	2016-09-06 (2017-01-01)	2016-09-27 (2017-01-31)	Sysop	30 (748)	100.0%	50%	50.0%																																						

현재 클릭한 프로젝트에 대한 정보들을 제공합니다.

[프로젝트 관리메뉴]는 프로젝트 관리자(또는 개설자)로 지정된 사용자에게만 제공됩니다.

(초기에는 프로젝트 개설자가 관리자가 됩니다.)

본 메인 화면에 제공되는 '단위작업업무'는 '완료'를 제외한 상태에 있는 '단위작업업무'정보만을 제공합니다.

본 프로젝트관리자는 다음과 같은 행위를 먼저 시작하여야 합니다.

1. [프로젝트관리->참여자관리]에서 참여자를 등록하여야 합니다.
2. [단위작업업무]로 이동하여 해당 단위작업업무를 등록하여야 합니다.
3. [메뉴관리]에서 각 메뉴 별로 권한설정을 합니다. (본 사항은 모든 메뉴에 대해서 기본 정회원이상만 사용가능하기에 필수사항은 아닙니다.)
4. 본 프로젝트에 대한 의견은 [의견달기]메뉴에서 기입합니다.

-> 이견 '전체프로젝트페이지'에서 각 프로젝트에 대한 요약정보로서 활용됩니다. 즉, 프로젝트와 관련하여 요약된 정보(지연이 되고 있다면 지연사유 등)를 입력해두게 되면 쉽게 사용자들이 본 프로젝트에 대한 상황을 파악할 수 있게 됩니다.

3.1.2 프로젝트 정보

프로젝트정보 - 프로젝트정보			
프로젝트명	그룹웨어 프로젝트	분류	수주
개설자	관리자 (2016-07-15 오후 1:10:56)	책임자	총무팀 - 관리자(대리)
부서명		발주처	고객사
예산	0 (100,000,000)	상태	승인 진행 중
계획일	2016-07-15 ~ 2016-11-25	시행일	2016-07-15 ~ 2016-11-25
일수	전체일수 : 134 투입일수 : 949 지연일수 : 815	진행률	50 % <input type="button" value="적용"/>
내용	그룹웨어 도입 - 메신저 - GW - Mail		

본 화면은 본 프로젝트와 관련된 정보들을 제공합니다.

본 화면의 정보를 수정하는 기능은 본 프로젝트관리자에게만 주어지는 기능입니다.

본 작업 이후 본 단위작업업무를 수정하는 권한은 '단위작업업무 책임자'로 지정된 사용자에게 있습니다.

- 코드 : 본 단위작업업무와 관련된 코드를 기입합니다.
- 업무명 : 단위작업업무의 이름을 기입합니다.
- 책임자 : 본 단위작업업무의 책임자를 지정합니다.(기본은 '프로젝트관리자'가 됩니다.)
- 상태 : 본 단위작업업무의 진행상태를 나타냅니다.(대기중,진행중,보류,완료,지연)
* 프로젝트의 진행상태가 '진행중'인 경우만 단위작업업무 책임자는 진행상태를 변경할 수 있습니다.
- 담당부서 : 본 단위작업업무와 관련된 담당부서를 지정합니다.(1 개만 가능합니다.)
- 관련부서 : 본 단위작업업무와 관련된 관련부서들을 지정합니다.(복수 지정 가능)
- 계획일/시행일 : 본 단위작업업무의 '계획일,시행일'을 적습니다.
- 계획금액 : 본 단위작업업무와 관련된 계획금액을 기입합니다.
- 집행금액 : 본 단위작업업무와 관련되어 집행한 금액을 기입합니다.
- 가중치산출법 : 단위작업업무들의 가중치를 산출하는 방법을 제공합니다.
- 진행률 : 본 단위작업업무만의 진행률을 기입합니다.(단, '상태'정보가 진행중인 경우만 기입 가능)
- 소요일수 : 계획일과 완료일 지정에 따라서 자동 산정됩니다.
- 본문 : 본 단위작업업무와 관련된 내용들을 적습니다.
- 첨부파일 : 본 단위작업업무와 관련된 첨부파일을 적습니다.
- 참조기안 : 본 단위작업업무와 관련된 기결재 완료된 '참조기안문서'를 지정합니다.

3.1.4 게시판

- 공지사항

공지사항 (총 0/1 건) -공지사항						
제목						
전체						
번호	!	@	제목	작성자	작성일	읽음
1			프로젝트관련 공지사항입니다.	관리자	2019-02-18 오후 3:25	1

<< 1 >>

본 화면은 관리자가 본 프로젝트와 관련하여 주요하게 공지할 사항의 게시물들이 저장되는 곳입니다.

- 자유게시판

자유게시판 (총 0/1 건) -자유게시판						
제목						
전체						
번호	!	@	제목	작성자	작성일	읽음
1			다양한 의견을 올려주세요	관리자	2019-02-18 오후 3:28	1

<< 1 >>

본 게시판은 본 프로젝트와 관련하여 다양한 의견들을 게시하는 '자유게시판'입니다.

단, 프로젝트별로 관리자의 기본 방침에 따라서 제공이 되지 않거나 다른 이름의 게시판으로 제공될 수도 있습니다.

3.1.5 일정관리

일정 -일정						
<input type="checkbox"/> 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 진행 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 중요						
2019년 2월						
일	월	화	수	목	금	토
27	28	29	30	31	1 ⊕	2 ⊕
3 ⊕ (12.29)	4 ⊕	5 ⊕	6 ⊕	7 ⊕	8 ⊕	9 ⊕
10 ⊕ (1.06)	11 ⊕	12 ⊕	13 ⊕	14 ⊕	15 ⊕	16 ⊕
17 ⊕ (1.13)	18 ⊕	19 ⊕	20 ⊕	21 ⊕	22 ⊕	23 ⊕
24 ⊕ (1.20)	25 ⊕	26 ⊕	27 ⊕	28 ⊕	1	2
3	4	5	6	7	8	9

본 프로젝트와 관련된 일정을 등록하고 조회하는 기능을 제공합니다.

본 프로젝트 참여자들이 프로젝트가 안정적으로 완료될 수 있도록 상호간 일정을 등록하고 공유함으로써 프로젝트 진행에 차질이 빚어지지 않도록 활용합니다.

3.1.6 설문조사

설문조사 (총 0 건) -설문조사					
<input type="text"/>					<input type="button" value="제목"/> <input type="button" value="검색"/> <input type="button" value="리프레시"/>
<input type="button" value="전체"/>					
번호	상태	제목	작성자	시작일	종료일
설문이 없습니다.					

본 프로젝트 참여자를 대상으로 설문을 조사하고자 하는 경우 활용합니다.

3.1.7 참여자정보

참여자정보 (총 3 건) -참여자정보				
상태	이름 ▲	직위	가입일	최종방문일
관리자	관리자	대리	2016-03-04 00:45:53	2019-02-18 15:32:45
정회원	테스트1	대리	2016-03-04 00:46:39	2016-03-04 00:53:49
정회원	테스트2	차장	2016-03-04 00:46:39	2016-03-04 00:46:39

1

본 프로젝트에 참여한 사용자들에 대한 정보를 제공합니다.

3.2 프로젝트 관리자메뉴

3.2.1 프로젝트관리

프로젝트관리			
프로젝트명	테스트 프로젝트	분류	내부 업무
개설자	관리자 (2016-03-04 오전 12:45:41)	책임자	테스트2(차장) <input type="button" value="조직도"/>
부서명	전산팀 <input type="button" value="조직도"/>	발주처	발주처
계획금액	1000000	집행금액	900000
계획일	오늘 ▼ 2016-03-04 <input type="button" value="달력"/> ~ 2016-03-04 <input type="button" value="달력"/>	시행일	2016-03-04 <input type="button" value="달력"/> ~ 2016-03-04 <input type="button" value="달력"/>
진행률	0 %	상태	승인 <input type="button" value="진행 중 ▼"/>
평가자	<input type="text"/> <input type="button" value="조직도"/>		
내용	시스템 개발 업무		
<input type="button" value="확인"/>			

본 화면은 프로젝트와 관련된 정보를 관리하는 기능을 제공합니다.

초기 프로젝트개설에 필요한 사항 이외에 추가적으로 프로젝트 관리를 위해서 설정해주어야 하는 값들에 대해서 '프로젝트관리자'가 관리를 합니다.

* 본 프로젝트관리는 초기에는 '대기중'으로 상태처리가 되나, 이후 '진행중'으로 상태변경을 해주어야 '단위작업업무의 책임자'들이 관리가 가능해집니다.

- 프로젝트명 : 본 개설된 프로젝트의 이름을 제공합니다.
- 분류 : 본 개설된 프로젝트의 분류를 제공합니다.
- 개설자 : 본 프로젝트 개설자의 정보를 제공합니다.
- 책임자 : 본 프로젝트의 책임자를 지정합니다.
초기값은 개설자가 되고, 이후 '조직도'를 통해서 수정이 가능합니다.
- 부서명 : 본 프로젝트의 '주관부서명'를 지정합니다.
- 발주처 : 본 프로젝트를 발주한 업체의 정보를 제공합니다.
- 계획금액 : 본 프로젝트와 관련하여 계획된 금액을 제공합니다.
- 집행금액 : 프로젝트를 수행하면서 집행된 금액을 제공합니다.
- 계획일 : 본 개설된 프로젝트의 계획일을 기입합니다.
- 시행일 : 본 프로젝트의 실제 작업이 시행된 일시를 기입합니다.

- 진행률 : 본 프로젝트의 진행률을 표시합니다.
본 진행률은 '단위작업업무'의 진행률에 따라 자동 계산됩니다.
프로젝트 진행률 = (각 단위작업업무의 가중치 * 각 단위작업업무의 진행률)의 합
- 상태 : 본 프로젝트의 진행상태를 나타냅니다.
개설이 되고 나면 '대기중'으로 되어 있어서, 각 단위작업업무 책임자들이 업무를 진행시키기 위해서는 '진행중'으로 변경을 하여 주어야 합니다.
진행중인 상태에서는 '보류'로만 프로젝트관리자가 직접 변경이 가능하나, 그 외 상태변경은 '단위작업업무'들 중 마지막 단위작업업무의 상태를 따라갑니다.
- 평가자 : 관리자는 평가자를 지정할 수 있습니다. 평가자는 본 프로젝트를 평가할 자격이 주어집니다.
- 내용 : 본 프로젝트와 관련된 내용(취지,목적,기타)을 기입합니다.

3.2.2 참여자관리

참여자관리 (총 3 건)					
이름 <input type="text"/>					
# 상태 <input type="text"/>					
상태	이름 ▲	직위	가입일	최종방문일	방문횟수
관리자	관리자	대리	2016-03-04 00:45:53	2019-02-18 15:32:45	59
정회원	테스트1	대리	2016-03-04 00:46:39	2016-03-04 00:53:49	3
정회원	테스트2	차장	2016-03-04 00:46:39	2016-03-04 00:46:39	1

1

본 기능은 '프로젝트관리자(초기는 개설자)'에게만 제공하는 기능으로서, 프로젝트가 개설이 되면 가장 먼저 참여자 정보를 등록하셔야 합니다. 참여자를 등록하면서 '정회원, 준회원, 가입대기'로 구분하여 등급을 설정합니다.

- 가입대기 : 현재 본 프로젝트에 가입을 하지 않은 채 관련 정보를 조회할 수 있는 단계로서, 손님 정도의 의미를 가집니다. 단, 제공하는 메뉴에 대해서 정보를 조회할 수 있는 것들에 대해서 '프로젝트관리자'가 '메뉴관리'에서 해당메뉴에 대해서 '공개'설정을 한 것들만 '가입대기'자들이 정보를 조회할 수 있습니다.
즉, '가입대기'로 지정되지 않은 사용자의 경우 해당 프로젝트 자체의 존재도 모르게 됩니다.
- 준회원, 정회원 : 회원의 수준을 준회원과 정회원으로 2 단계로 구분하여 제공합니다. 각 회원에 대해서 제공하는 수준은 '프로젝트관리자'가 '메뉴관리'를 통해서 정해지게 됩니다.

3.2.3 메뉴관리

메뉴관리
✎ ▲ ▼

- 프로젝트정보
- 단위작업업무
- 공지사항
- 자유게시판
- 일정
- 설문조사
- 참여자정보

*수정
저장 취소

사용여부	<input checked="" type="checkbox"/> 사용여부	생성일	2016-03-04 오전 12:45:53
메뉴명	프로젝트정보		
조회등급	준회원 ▼	작성등급	준회원 ▼
메뉴아이콘	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		
메뉴설명	프로젝트정보		

본 기능은 프로젝트 관리자에게만 제공하는 기능으로서, 각 제공 메뉴에 대한 권한설정이나 명칭변경과 메뉴설명을 관리하는 곳입니다.


3.2.4 전체수신메일

전체수신메일	
# 양식적용	적용 보내기
수신자	전체
제목	
중요도	<input checked="" type="radio"/> 보통 <input type="radio"/> 높음 통신유선 <input type="checkbox"/> 회신요청
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>파일 편집 삽입 보기 표 서식 도구 도움말</p> <p>나눔고딕 13px B I U [Rich Text Editor Icons]</p> <div style="height: 150px; border: 1px solid #ccc;"></div> <p>디자인 HTML 미리보기</p> </div>	
파일첨부	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="button" value="추가"/> <input type="button" value="삭제"/> <input type="button" value="파일함"/> <p>용량: 0 MB</p> </div>
<input type="button" value="보내기"/>	

본 기능은 본 프로젝트의 모든 참여자들에게 메일을 송부하는 기능입니다. 메일을 송부하게 되면 각 사용자들은 프로젝트의 '사내통신'에서 해당메일을 조회할 수 있습니다.

받는사람 : 본 송신메일을 수신할 대상으로 선정합니다.(전체, 준회원, 정회원)

3.2.5 의견달기



본 기능은 프로젝트를 진행하면서 '진행상태나 조희자 들에게 전하고자 하는 사항'들을 적습니다.

본 의견달기는 '전체프로젝트'에서 제공하는 화면에서 각 프로젝트별로 적힌 '의견'을 조희자 들이 볼 수 있습니다.