

1. 개요


- 본 프로젝트관리는 사내에서 진행되는 다양한 프로젝트들을 안정적으로 진행이 되게 관리하는 기능을 제공합니다. 개설신청 -> 허가 -> 프로젝트 관리 기능 동작 등으로 운영이 되고 있습니다.

개설신청에 대해서 허가가 된 경우에 '프로젝트관리'가 시작됩니다.

프로젝트관리의 상태는 개설이 되면 '대기중'처리가 되며, 이후 '단위작업업무'를 등록할 수 있습니다.

프로젝트관리의 상태가 '진행중' 으로 변경된 경우에는 단위작업업무를 시작할 수 있습니다.

(단위작업 업무들 중에서 마지막 업무의 상태가 '보류, 지연, 완료'인 경우에는 프로젝트상태와 동일하게 관리자가 수동적용이 가능합니다.)



2. 상세설명

2.1 프로젝트개설

상태	프로젝트명	시작일 (계획시작일)	완료일 (계획완료일)	진행률	참여자	계획금액 (집합금액)	개설자	부서명	현재일수	투입일수	잔여일
●	그룹웨어 프로젝트	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-11-25 (2016-11-25)	50%	1	100,000,000 (0)	관리자		134	134	-1007
●	LLLLLL	2019-08-08 (2019-08-08)	2019-08-08 (2019-08-08)	0%	1	0 (0)	관리자		1	1	-21
●	신규 내부 업무	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-10-27 (2016-10-27)	0%	1	3,000,000 (0)	관리자		105	105	-1036
●	테스트	2016-11-14 (2016-11-14)	2016-11-14 (2016-11-14)	0%	1	0 (0)	test13		1	1	-1018
●	테스트 프로젝트 안내	2016-03-04 (2016-03-04)	2016-03-04 (2016-03-04)	0%	3	1,000,000 (900,000)	관리자	경산팀	1	1	-1273
●	프로젝트 007 테스트	2018-10-11 (2018-10-11)	2019-01-11 (2019-01-11)	0%	1	5,000,000 (0)	관리자		93	93	-230
●	현대자동차 테스트	2019-07-25 (2019-07-25)	2019-07-25 (2019-07-25)	0%	1	0 (0)	관리자		1	1	-35
●	testest	2019-02-14 (2019-02-14)	2019-02-15 (2019-02-15)	0%	1	1,000,000,000 (0)	테스트1		2	2	-1951

프로젝트 첫 화면입니다. 프로젝트개설 버튼을 클릭하셔서 프로젝트개설을 신청할 수 있습니다.

개설버튼이 나오지 않는 경우 '프로젝트 관리자'와 상의하시기 바랍니다.

[프로젝트개설 화면]

프로젝트개설
 분류: 분류선택 계획일: 오늘 ▼ 2019-08-29 ~ 2019-08-29
 프로젝트명:
 발주처: 예산:
 내용:
 확인

본 화면은 새로운 프로젝트관리를 위해서 목적에 적합한 프로젝트를 개설 신청하는 화면입니다. 각 항목별로 필요한 내용을 작성한 후에 '확인'을 누르게 되면 '프로젝트 관리자'가 프로젝트 개설을 결정하게 됩니다.

즉, 프로젝트 개설이 허가된 후에 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

- 분류 : 본 개설 신청하는 프로젝트와 관련된 '분류'를 선택합니다.
*분류가 없다면 프로젝트 시스템 관리자(또는 그룹웨어 관리자)에게 추가를 요청하시면 됩니다.
- 계획일 : 프로젝트를 진행할 (계획)기간을 설정합니다.

- 프로젝트명 : 본 개설 신청하는 프로젝트에 적합한 ‘이름’을 기입합니다.
- 발주처 : 본 개설 신청하는 프로젝트와 관련된 ‘발주처’를 기입합니다.
- 계획금액 : 본 개설 신청하는 프로젝트와 관련된 ‘계획금액’을 기입합니다.
- 내용 : 본 개설 신청하는 프로젝트와 관련된 내용(취지,목적,기타)을 기입합니다.

2.2 프로젝트 개설 승인 처리/접수

본 프로젝트 개설 신청에 따라서 개설이 ‘허가제’인 경우(허가제가 아니면 즉시 개설처리됨)에는 관리자가 승인을 하는 과정을 거치게 됩니다.

[프로젝트 개설 승인/반려 처리 통지 화면]

문서조회 - 참조수신/기본함		읽지않음으로
회신	전체회신	전달
삭제	이동	
제목	☆ [프로젝트 테스트]프로젝트개설	
날짜	2019-02-18 오후 12:09:02	
보낸사람	관리자 (A사/관리본부/총무팀)	
받는사람	관리자 : 읽지않음	
메모	<input type="text"/> 저장	
<p>프로젝트 개설을 신청합니다.</p> <p>프로젝트관리바로가기 >></p>		
회신	전체회신	전달
삭제	완전삭제	이동

승인 또는 반려 결정이 된 프로젝트에 대해서는 ‘개설자’에게 사내메일로 결정에 대한 통지를 자동으로 알려줍니다.

2.3 전체프로젝트

상태	프로젝트명 ▲	시작일 (계획시작일)	완료일 (계획완료일)	진행률	참여자	계획금액 (집행금액)	개설자	부서명	전체일수	투입일수	잔여일
①	그룹웨어 프로젝트	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-11-25 (2016-11-25)	50 %	1	100,000,000 (0)	관리자		134	134	-1007
②	신규 내부 업무	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-10-27 (2016-10-27)	0 %	1	3,000,000 (0)	관리자		105	105	-1036
③	테스트	2016-11-14 (2016-11-14)	2016-11-14 (2016-11-14)	0 %	1	0 (0)	test13		1	1	-1018
④	테스트 프로젝트	2016-03-04 (2016-03-04)	2016-03-04 (2016-03-04)	0 %	3	1,000,000 (900,000)	관리자	전산팀	1	1	-1273
⑤	프로젝트 007 테스트	2018-10-11 (2018-10-11)	2019-01-11 (2019-01-11)	0 %	1	5,000,000 (0)	관리자		93	93	-230
⑥	현대갈해보자 테스트	2019-07-25 (2019-07-25)	2019-07-25 (2019-07-25)	0 %	1	0 (0)	관리자		1	1	-35
⑦	testtest	2019-02-14 (2019-02-14)	2019-02-15 (2019-02-15)	0 %	1	1,000,000,000 (0)	테스트1		2	2	-195

본 메뉴에는 모든 개설되어 진행이 된(또는 되었던) 프로젝트들이 제공됩니다.

상태를 통하여 원하는 프로젝트들만 별도로 추려서(sorting) 볼 수 있습니다.

- (1) 개설된 모든 프로젝트들이 제공됩니다. 현재 개설된 프로젝트의 진행상태에 따라서 다양하게 추출하여 볼 수 있습니다.
 - 대기중 : 현재 개설되어 프로젝트가 진행이 되기를 기다리는 프로젝트
 - 진행중 : 현재 개설된 진행중인 프로젝트
 - 완료 : 프로젝트중에 상태가 '완료'가 된 프로젝트
 - 지연 : 프로젝트중에 계획완료일이 되어도 상태가 '완료'가 되지 못하고 지연중인 프로젝트
 - 보류 : 프로젝트중에 진행이 '보류'가 된 프로젝트

* 대기중인 프로젝트는 프로젝트 개설자 및 관리자가 개설된 프로젝트 내의 프로젝트 관리메뉴 -> '프로젝트 관리' 를 통해 상태를 변경할 수 있습니다.

- (2) 프로젝트를 '프로젝트명 또는 개설자'를 기준으로 하여 검색할 수 있습니다.
- 상태 : 본 프로젝트의 진행상태(대기중, 진행중, 완료, 지연, 보류)를 나타냅니다
- 프로젝트명 : 본 프로젝트의 이름을 나타냅니다.
- 시작일(계획시작일) : 본 프로젝트의 시작일(계획시작일)을 나타냅니다.
- 완료일(계획완료일) : 본 프로젝트의 완료일(계획완료일)을 나타냅니다
- 진행률 : 본 프로젝트의 진행률을 나타냅니다.
- 참여자 : 본 프로젝트에 참여한 사용자수를 나타냅니다.
- 계획금액(집행금액) : 본 프로젝트 수행과 관련되어 계획된 금액(실제 집행된 금액)을 나타냅니다.
- 부서명 : 본 프로젝트의 주관부서를 나타냅니다.

- 개설자 : 본 프로젝트의 개설자를 나타냅니다.
- 전체일수 : 본 프로젝트의 전체일수를 나타냅니다.
- 투입일수 : 본 프로젝트의 총 투입일수를 나타냅니다.
- 잔여일 : 현재일 기준으로 본 프로젝트의 잔여일수를 나타냅니다.

2.4 프로젝트 분류

전체프로젝트 (총 8 건)

상태	프로젝트명	시작일 (계획시작일)	완료일 (계획완료일)	진행률	참여자	계획금액 (집행금액)	개설자	부서명	전체일수	투입일수	잔여일
●	그물웨어 프로젝트	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-11-25 (2016-11-25)	50 %	1	100,000,000 (0)	관리자		134	134	-1007
●	LLLLLL	2019-08-08 (2019-08-08)	2019-08-08 (2019-08-08)	0 %	1	0 (0)	관리자		1	1	-21
●	신규 내부 업무	2016-07-15 (2016-07-15)	2016-10-27 (2016-10-27)	0 %	1	3,000,000 (0)	관리자		105	105	-1036
●	테스트	2016-11-14 (2016-11-14)	2016-11-14 (2016-11-14)	0 %	1	0 (0)	test13		1	1	-1018
●	테스트 프로젝트	2016-03-04 (2016-03-04)	2016-03-04 (2016-03-04)	0 %	3	1,000,000 (900,000)	관리자	전산팀	1	1	-1273
●	프로젝트 007 테스트	2018-10-11 (2018-10-11)	2019-01-11 (2019-01-11)	0 %	1	5,000,000 (0)	관리자		93	93	-230
●	현대갈해보자 테스트	2019-07-25 (2019-07-25)	2019-07-25 (2019-07-25)	0 %	1	0 (0)	관리자		1	1	-35
●	testtest	2019-02-14 (2019-02-14)	2019-02-15 (2019-02-15)	0 %	1	1,000,000,000 (0)	테스트1		2	2	-1951

전체 프로젝트들을 ‘프로젝트 분류’를 기준으로 하여 구분하여 추출하여 줍니다.

3. 단위 프로젝트 관리

3.1 프로젝트 사용자 메뉴

3.1.1 홈으로

개설자: 관리자	그룹웨어 프로젝트																																													
회원수: 1	그룹웨어 도입 - 메신저 - GW - Mail																																													
참여부서: 1																																														
회원등급: 관리자																																														
<ul style="list-style-type: none"> 홈으로 프로젝트정보 단위작업업무 공지사항 자유게시판 일정 실문조사 참여자정보 			계획시작일	2016-07-15	계획완료일	2016-11-25																																								
			시작일	2016-07-15	완료일	2016-11-25																																								
			전체일수	134	투입일수	1141																																								
			잔여일	0	지연일수	1007																																								
<p>단위작업업무 (총 3 건) - 단위작업업무</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>상태</th> <th>코드</th> <th>업무명</th> <th>시작일 (계획시작일)</th> <th>종료일 (계획완료일)</th> <th>담당자</th> <th>소요일수</th> <th>가중치</th> <th>진행률</th> <th>실진도를</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>🟢</td> <td>가-001</td> <td>신규회의</td> <td>내용없음 (2019-07-25)</td> <td>2019-07-25 (2019-08-25)</td> <td>관리자(대리)</td> <td>31</td> <td>50.8%</td> <td>100%</td> <td>50.8%</td> </tr> <tr> <td>🟡</td> <td>2222</td> <td>단위업무2 [2]</td> <td>내용없음 (2018-08-23)</td> <td>내용없음 (2018-08-23)</td> <td>관리자(대리)</td> <td>0 (371)</td> <td>0.0%</td> <td>10%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>🟢</td> <td>1111</td> <td>단위업무1</td> <td>2016-09-06 (2017-01-01)</td> <td>2016-09-27 (2017-01-31)</td> <td>Sysop</td> <td>30 (940)</td> <td>49.2%</td> <td>50%</td> <td>24.6%</td> </tr> </tbody> </table>							상태	코드	업무명	시작일 (계획시작일)	종료일 (계획완료일)	담당자	소요일수	가중치	진행률	실진도를	🟢	가-001	신규회의	내용없음 (2019-07-25)	2019-07-25 (2019-08-25)	관리자(대리)	31	50.8%	100%	50.8%	🟡	2222	단위업무2 [2]	내용없음 (2018-08-23)	내용없음 (2018-08-23)	관리자(대리)	0 (371)	0.0%	10%	0.0%	🟢	1111	단위업무1	2016-09-06 (2017-01-01)	2016-09-27 (2017-01-31)	Sysop	30 (940)	49.2%	50%	24.6%
상태	코드	업무명	시작일 (계획시작일)	종료일 (계획완료일)	담당자	소요일수	가중치	진행률	실진도를																																					
🟢	가-001	신규회의	내용없음 (2019-07-25)	2019-07-25 (2019-08-25)	관리자(대리)	31	50.8%	100%	50.8%																																					
🟡	2222	단위업무2 [2]	내용없음 (2018-08-23)	내용없음 (2018-08-23)	관리자(대리)	0 (371)	0.0%	10%	0.0%																																					
🟢	1111	단위업무1	2016-09-06 (2017-01-01)	2016-09-27 (2017-01-31)	Sysop	30 (940)	49.2%	50%	24.6%																																					

현재 클릭한 프로젝트에 대한 정보들을 제공합니다.

[프로젝트 관리메뉴]는 프로젝트 관리자(또는 개설자)로 지정된 사용자에게만 제공됩니다.

(초기에는 프로젝트 개설자가 관리자가 됩니다.)

본 메인 화면에 제공되는 '단위작업업무'는 '완료'를 제외한 상태에 있는 '단위작업업무'정보만을 제공합니다.

본 프로젝트관리자는 다음과 같은 행위를 먼저 시작하여야 합니다.

1. [프로젝트관리->참여자관리]에서 참여자를 등록하여야 합니다.
2. [단위작업업무]로 이동하여 해당 단위작업업무를 등록하여야 합니다.
3. [메뉴관리]에서 각 메뉴 별로 권한설정을 합니다. (본 사항은 모든 메뉴에 대해서 기본 정회원이상만 사용가능하기에 필수사항은 아닙니다.)
4. 본 프로젝트에 대한 의견은 [의견달기]메뉴에서 기입합니다.

-> 이견 '전체프로젝트페이지'에서 각 프로젝트에 대한 요약정보로서 활용됩니다. 즉, 프로젝트와 관련하여 요약된 정보(지연이 되고 있다면 지연사유 등)를 입력해두게 되면 쉽게 사용자들이 본 프로젝트에 대한 상황을 파악할 수 있게 됩니다.

5. 프로젝트 단위 작업 업무

1) 단위작업으로 등록된 각 업무별 가중치를 설정이나 상태가 진행중인 업무에 대해서만 실진도율 처리

- 실진도율은 (진행률 * 가중치) / 100

2)단위작업업무 상태에서 그래프에 계획, 달성, 완료, 진행 항목별 계산 방식

-계획 : (투일일수 * 100) / 전체일수

-달성 : 상태가 진행이면 (진행률 * 가중치) / 100

상태가 완료면 (가중치 * 100) / 진행률

-완료 : 상태가 완료인것들 중 SUM((가중치 * 100) / 진행률(100))

-진행 : 상태기 진행인것들 중 SUM((가중치 * 진행률) / 100)

3.1.2 프로젝트 정보

프로젝트정보 -프로젝트정보			
프로젝트명	그룹웨어 프로젝트	분류	수주
개설자	관리자 (2016-07-15 오후 1:10:56)	책임자	총무팀 - 관리자(대리)
부서명		발주처	고객사
예산	0 (100,000,000)	상태	승인 진행중
계획일	2016-07-15 ~ 2016-11-25	시행일	2016-07-15 ~ 2016-11-25
일수	전체일수 : 134 투입일수 : 1141 지연일수 : 1007	진행률	50 % 적용
내용	그룹웨어 도입 - 데신저 - GW - Mail		

본 화면은 본 프로젝트와 관련된 정보들을 제공합니다.

본 화면의 정보를 수정하는 기능은 본 프로젝트관리자에게만 주어지는 기능입니다.

본 화면은 단위작업업무를 추가하는 화면입니다.

본 작업 이후 본 단위작업업무를 수정하는 권한은 '단위작업업무 책임자'로 지정된 사용자에게 있습니다.

- 코드 : 본 단위작업업무와 관련된 코드를 기입합니다.
- 업무명 : 단위작업업무의 이름을 기입합니다.
- 책임자 : 본 단위작업업무의 책임자를 지정합니다.(기본은 '프로젝트관리자'가 됩니다.)
- 상태 : 본 단위작업업무의 진행상태를 나타냅니다.(대기중,진행중,보류,완료,지연)
* 프로젝트의 진행상태가 '진행중'인 경우만 단위작업업무 책임자는 진행상태를 변경할 수 있습니다.
- 담당부서 : 본 단위작업업무와 관련된 담당부서를 지정합니다.(1 개만 가능합니다.)
- 관련부서 : 본 단위작업업무와 관련된 관련부서들을 지정합니다.(복수 지정 가능)
- 계획일/시행일 : 본 단위작업업무의 '계획일,시행일'을 적습니다.
- 계획금액 : 본 단위작업업무와 관련된 계획금액을 기입합니다.
- 집행금액 : 본 단위작업업무와 관련되어 집행한 금액을 기입합니다.
- 가중치산출법 : 단위작업업무들의 가중치를 산출하는 방법을 제공합니다.
- 진행률 : 본 단위작업업무만의 진행률을 기입합니다.(단, '상태'정보가 진행중인 경우만 기입 가능)
- 소요일수 : 계획일과 완료일 지정에 따라서 자동 산정됩니다.
- 본문 : 본 단위작업업무와 관련된 내용들을 적습니다.
- 첨부파일 : 본 단위작업업무와 관련된 첨부파일을 적습니다.
- 참조기안 : 본 단위작업업무와 관련된 기결재 완료된 '참조기안문서'를 지정합니다.

3.1.4 게시판

- 공지사항

공지사항 (총 0/1 건) -공지사항 G						
번호	!	@	제목	작성자	작성일	읽음
1			프로젝트관련 공지사항입니다.	관리자	2019-02-18 오후 3:25	1

본 화면은 관리자가 본 프로젝트와 관련하여 주요하게 공지할 사항의 게시물들이 저장되는 곳입니다.

- 자유게시판

자유게시판 (총 0/1 건) -자유게시판 G						
번호	!	@	제목	작성자	작성일	읽음
1			다양한 의견을 올려주세요	관리자	2019-02-18 오후 3:28	1

본 게시판은 본 프로젝트와 관련하여 다양한 의견들을 게시하는 '자유게시판'입니다.

단, 프로젝트별로 관리자의 기본 방침에 따라서 제공이 되지 않거나 다른 이름의 게시판으로 제공될 수도 있습니다.

3.1.5 일정관리

일정 -일정

예정
 완료
 진행
 보류
 중요

일	월	화	수	목	금	토
28	29	30	31	1 ⊕	2 ⊕	3 ⊕
4 ⊕ (7.04)	5 ⊕	6 ⊕	7 ⊕	8 ⊕	9 ⊕	10 ⊕
11 ⊕ (7.11)	12 ⊕	13 ⊕	14 ⊕	15 ⊕	16 ⊕	17 ⊕
18 ⊕ (7.18)	19 ⊕	20 ⊕	21 ⊕	22 ⊕	23 ⊕	24 ⊕
25 ⊕ (7.25)	26 ⊕	27 ⊕	28 ⊕	29 ⊕	30 ⊕	31 ⊕
1	2	3	4	5	6	7

본 프로젝트와 관련된 일정을 등록하고 조회하는 기능을 제공합니다.

본 프로젝트 참여자들이 프로젝트가 안정적으로 완료될 수 있도록 상호간 일정을 등록하고 공유함으로써 프로젝트 진행에 차질이 빚어지지 않도록 활용합니다.

3.1.6 설문조사

설문조사 (총 0 건) -설문조사

번호	상태	제목	작성자	시작일	종료일
설문이 없습니다.					

▲ Top

본 프로젝트 참여자를 대상으로 설문을 조사하고자 하는 경우 활용합니다.

3.1.7 참여자정보

참여자정보 (총 3 건) -참여자정보 G				
상태	이름 ▲	직위	가입일	최종방문일
관리자	관리자	대리	2016-03-04 00:45:53	2019-08-29 17:05:00
정회원	테스트1	대리	2016-03-04 00:46:39	2016-03-04 00:53:49
정회원	테스트2	차장	2016-03-04 00:46:39	2016-03-04 00:46:39

본 프로젝트에 참여한 사용자들에 대한 정보를 제공합니다.

3.2 프로젝트 관리자메뉴

3.2.1 프로젝트관리

프로젝트관리			
프로젝트명	테스트 프로젝트	분류	내부 업무
개설자	관리자 (2016-03-04 오전 12:45:41)	책임자	테스트2(차장) <input type="button" value="조직도"/>
부서명	전산팀 <input type="button" value="조직도"/>	발주처	발주처
계획금액	1,000,000	집행금액	900,000
계획일	오늘 ▼ 2016-03-04 <input type="button" value="달력"/> ~ 2016-03-04 <input type="button" value="달력"/>	시행일	2016-03-04 <input type="button" value="달력"/> ~ 2016-03-04 <input type="button" value="달력"/>
진행률	0 %	상태	승인 <input type="button" value="진행중 ▼"/>
평가자	<input type="text"/> <input type="button" value="조직도"/>		
내용	시스템 개발 업무		
<input type="button" value="확인"/>			

본 화면은 프로젝트와 관련된 정보를 관리하는 기능을 제공합니다.

초기 프로젝트개설에 필요한 사항 이외에 추가적으로 프로젝트 관리를 위해서 설정해주어야 하는 값들에 대해서 '프로젝트관리자'가 관리를 합니다.

* 본 프로젝트관리는 초기에는 '대기중'으로 상태처리가 되나, 이후 '진행중'으로 상태변경을 해주어야 '단위작업업무의 책임자'들이 관리가 가능해집니다.

- 프로젝트명 : 본 개설된 프로젝트의 이름을 제공합니다.
- 분류 : 본 개설된 프로젝트의 분류를 제공합니다.
- 개설자 : 본 프로젝트 개설자의 정보를 제공합니다.
- 책임자 : 본 프로젝트의 책임자를 지정합니다.
초기값은 개설자가 되고, 이후 '조직도'를 통해서 수정이 가능합니다.
- 부서명 : 본 프로젝트의 '주관부서명'를 지정합니다.
- 발주처 : 본 프로젝트를 발주한 업체의 정보를 제공합니다.
- 계획금액 : 본 프로젝트와 관련하여 계획된 금액을 제공합니다.
- 집행금액 : 프로젝트를 수행하면서 집행된 금액을 제공합니다.
- 계획일 : 본 개설된 프로젝트의 계획일을 기입합니다.
- 시행일 : 본 프로젝트의 실제 작업이 시행된 일시를 기입합니다.

- 진행률 : 본 프로젝트의 진행률을 표시합니다.
본 진행률은 '단위작업업무'의 진행률에 따라 자동 계산됩니다.
프로젝트 진행률 = (각 단위작업업무의 가중치 * 각 단위작업업무의 진행률)의 합
- 상태 : 본 프로젝트의 진행상태를 나타냅니다.
개설이 되고 나면 '대기중'으로 되어 있어서, 각 단위작업업무 책임자들이 업무를 진행시키기 위해서는 '진행중'으로 변경을 하여 주어야 합니다.
진행중인 상태에서는 '보류'로만 프로젝트관리자가 직접 변경이 가능하나, 그 외 상태변경은 '단위작업업무'들 중 마지막 단위작업업무의 상태를 따라갑니다.
- 평가자 : 관리자는 평가자를 지정할 수 있습니다. 평가자는 본 프로젝트를 평가할 자격이 주어집니다.
- 내용 : 본 프로젝트와 관련된 내용(취지,목적,기타)을 기입합니다.

3.2.2 참여자관리

참여자관리 (총 3 건)					
이름 <input type="text"/>					
#상태 <input type="text"/>					
상태	이름 ▲	직위	가입일	최종방문일	방문횟수
관리자	관리자	대리	2016-03-04 00:45:53	2019-08-29 17:05:00	75
정회원	테스트1	대리	2016-03-04 00:46:39	2016-03-04 00:53:49	3
정회원	테스트2	차장	2016-03-04 00:46:39	2016-03-04 00:46:39	1

<< 1 >>

본 기능은 '프로젝트관리자(초기는 개설자)'에게만 제공하는 기능으로서, 프로젝트가 개설이 되면 가장 먼저 참여자 정보를 등록하셔야 합니다. 참여자를 등록하면서 '정회원, 준회원, 가입대기'로 구분하여 등급을 설정합니다.

- 가입대기 : 현재 본 프로젝트에 가입을 하지 않은 채 관련 정보를 조회할 수 있는 단계로서, 손님 정도의 의미를 가집니다. 단, 제공하는 메뉴에 대해서 정보를 조회할 수 있는 것들에 대해서 '프로젝트관리자'가 '메뉴관리'에서 해당메뉴에 대해서 '공개'설정을 한 것들만 '가입대기'자들이 정보를 조회할 수 있습니다. 즉, '가입대기'로 지정되지 않은 사용자의 경우 해당 프로젝트 자체의 존재도 모르게 됩니다.
- 준회원, 정회원 : 회원의 수준을 준회원과 정회원으로 2 단계로 구분하여 제공합니다. 각 회원에 대해서 제공하는 수준은 '프로젝트관리자'가 '메뉴관리'를 통해서 정해지게 됩니다.

3.2.3 메뉴관리

메뉴관리

✎ ▲ ▼

- 프로젝트정보
- 단위작업업무
- 공지사항
- 자유게시판
- 일정
- 설문조사
- 참여자정보


*수정
저장

사용여부	<input checked="" type="checkbox"/> 사용여부	생성일	2016-03-04 오전 12:45:53
메뉴명	프로젝트정보		
조회등급	준회원 ▼	작성등급	준회원 ▼
메뉴아이콘	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		
메뉴설명	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; min-height: 20px;"> 프로젝트정보 </div>		

본 기능은 프로젝트 관리자에게만 제공하는 기능으로서, 각 제공 메뉴에 대한 권한설정이나 명칭변경과 메뉴설명을 관리하는 곳입니다.

3.2.5 폐쇄신청

폐쇄신청



폐쇄 신청을 하게 되면 전 회원에게 신청 사실이 통보됩니다.

폐쇄 신청 후에는 프로젝트를 사용 할 수 없습니다.

폐쇄 신청 후 폐쇄 여부는 관리자가 결정합니다.

프로젝트를 폐쇄 신청하겠습니까?

본 기능은 본 프로젝트를 폐쇄하는 기능입니다.

폐쇄 신청 후 폐쇄 여부는 관리자가 결정하며 폐쇄가 될 시 프로젝트는 사용할 수 없게 됩니다.